

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा जामदा १०.०८/१०९५/(२६८/०८)/मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक : ०७/०९/२००९

संदर्भ : १) शासन पत्र क्र. जामदा/१०८६/२२४/जसंअ दिनांक ४.१२.९०

२) महामंडळ निर्णय क्र. कोपाविमं/तां-६/१८७९ दिनांक १.७.२००४

प्रस्तावना :-

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापुर तालुक्यातील जामदा मध्यम प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. जामदा/१०८६/२२४/जसंअ/दिनांक ४.१२.९० अन्वये (दरसूची १९९३-९४ वर आधारित) रुपये ४९९५.९२ लक्ष (रुपये एकेचाळीस कोटी पंच्यान्नव लक्ष ब्यान्नव हजार फक्त) एवढ्या रकमेस मूळ प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तदनंतर प्रकल्पाचे काम सुरु होण्यापूर्वी मूळ प्रशासकिय मंजूरीस ५ वर्षांचा जादा काळ लोटल्यामुळे कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने या प्रकल्पास रुपये १६६५८.७१ लक्ष रुपयास (एकशे सहासष्ट कोटी अष्टावन्न लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान केली होती. आता दरसूचीतील वाढ, भुसंपादन किंमतीतील वाढ, जादा दराची निविदा स्विकृती तसेच संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ झाली आहे. यासाठी महामंडळाने सादर केलेल्या प्रथम सुधारित प्रशासकिय अहवालास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापुर तालुक्यातील जामदा मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००५-०६ च्या दरसूचीवर आधारित रु. ३४०८४.७५ लक्ष (रुपये तीनशे चाळीस कोटी चौऱ्यांशी लक्ष पंचाहत्तर हजार फक्त) एवढ्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये २८३१८.४५ लक्ष (रुपये दोनशे त्र्यांशी कोटी अठरा लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये ५७६६.३० लक्ष (रुपये सत्तावन्न कोटी सहासष्ट लक्ष तीस हजार फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. १५/२००९ वर नोंदविण्यात आली आहे.

३. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील डोंगराळ क्षेत्रातील ३५०० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.५७ आहे.

२. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५/४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च-८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ७६३) जामदा मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.


३. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणा-या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक पुरक मागणीद्वारे आणण्यांत येईल.

४. हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार व आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००९०९०७१६०४२८००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सहपत्र : वरीलप्रमाणे १ व २


(सु.बा.सलाम)
शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ अ, मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, चिपळूण
स्वीय सहायक, मा.मंत्री (जलसंपदा) (कृ.खो.पा.वि.महामंडळ वगळून) मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (द.व.प्र) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र.) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने : जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मध्यम प्रकल्प, कार्यासन संग्रहार्थ

तक्ता क्रमांक १

जामदा मध्यम प्रकल्प ता.राजापुर, जि.रत्नागिरी

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा जामदा १०.०८/१०९५/(२६८/०८)/मध्यम प्रकल्प दिनांक .९.२००९

चे सहपत्र

प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	२	३
१)	'अ' प्राथमिक सर्वेक्षण	१३७.५६६
२)	'बी' भूसंपादन	११६६.६७०
३)	'सी' कामे	१९७५८.४५६
४)	'डी' विमोचक	१७०७.६०५
५)	'ई' फॉल्स	३९.२७४
६)	'एफ' आर.एच.टी.कामे	१०००.११४
७)	'जी' ब्रिजेस	१२१.६३८
८)	'एच' एस्केप	१८.५७९
९)	'के' इमारती	२२४.८४३
१०)	'एल' मातीकाम	२८८७.२७५
११)	'एम' वृक्षारोपण	२३.२३
१२)	'ओ' संकिर्ण	१३६.६९
१३)	'पी' देखभाल व दुरुस्ती	१३१.०२३
१४)	'क्यू' हत्यारे व संयंत्रे	६९.७१
१५)	'आर' दळणवळण	१०५.५०
१६)	वित्तरीका भाग-३	७४९.७६
१७)	एक्स पर्यावरण व इतर	४०.५२
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	२८३१८.४५०
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	५७६६.३०
	एकूण	३४०८४.७५

तक्ता क्रमांक २

जामदा मध्यम प्रकल्प ता.राजापुर, जि.रत्नागिरी

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा जामदा १०.०८/१०९५/(२६८/०८)/मध्यम प्रकल्प दिनांक .९.२००९

चे सहपत्र

प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे ३) वितरिका व इतर	२२७७६.८३२ ४७५१.३३७ ७९०.२८
	एकूण (अ)	२८३१८.४५०
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) १८ टक्के २) हत्यारे व अवजारे १.०० टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून ३) लिफ्ट व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	४८८७.३२ २७०.८२ १७१.०६ ६७.३६
	एकूण (ब)	५३९६.५६
	एकूण (अ+ब)	३३७१५.०१
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५ टक्के) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने ३) तात्पुरत्या इमारतीच्या किंमतीवर २५ टक्के दराने	-- २.५० --
	एकूण वजाती	(-) २.५०
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब)-क	३३७१२.५१
(ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ६.५० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	७५.८३ २७१.९७ २४.४४
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	३७२.२४
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	३४०८४.७५